



# DIÁRIO OFICIAL

Instituído pela Resolução nº 04, de 23 de maio de 2017.

Poder Legislativo

Santa Bárbara d'Oeste  
www.camarasantabarbara.sp.gov.br

Paulo César Monaro  
Presidente

Celso Luís de Ávila Bueno  
Vice-Presidente

Valdenor de Jesus G Fonseca  
1º Secretário

Reinaldo de Oliveira Casimiro  
2º Secretário

Santa Bárbara d'Oeste, terça-feira, 9 de maio de 2023

Ano VI | Edição nº 788 | Página 1 de 3

## ATOS ADMINISTRATIVOS

### TERMO ADITIVO

#### PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2022, DE 16/05/2022, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE E A EMPRESA ENGEWORKS ENGENHARIA DE ELETRICIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME.

São partes neste termo aditivo:

**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE, com sede à Rodovia Luiz Ometto (SP 306) nº 1001, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.154.549/0001-34, daqui em diante designada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo seu Presidente, **PAULO CÉSAR MONARO**, RG nº 22.941.921-5- SSP/SP, CPF nº 114.595.048-52.

**CONTRATADA:** ENGEWORKS ENGENHARIA DE ELETRICIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME-, sediada na rua Bento Geraldo de Camargo, Bairro Werner Plaas, na cidade de Americana/SP, com CNPJ/MF nº 03.002792/0001-21, daqui por diante designada simplesmente **CONTRATADA**, representada pela Sr. **PAULO ROBERTO PARANHOS**, RG nº 6 948293-7 SSP/SP, CPF nº 821.234978-00

**FUNDAMENTO:** Conforme elementos constantes do Processo Administrativo nº 2952/2022, afigura-se necessário **prorrogar o prazo, alterar o valor e o quantitativo da etapa 3** do **Contrato nº 04/2022**, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos na área de engenharia elétrica, conforme se especifica, incluindo 20 (vinte) chamados presenciais, limitados às questões relacionadas com os projetos do novo Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e do projeto de reforma – Instalações elétricas de baixa tensão, seus respectivos processos licitatórios, bem como a adequação da demanda contratada junto a concessionária de energia, em conformidade com as disposições das cláusulas seguintes, que as partes

mutuamente aceitam e outorgam:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Conforme previsto na cláusula 3.6 do Contrato, reajusta-se o valor total do contrato em 4,5%, passando de R\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e quinhentos reais) para 17.242,50 (dezesete mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Com base no Art. 65 §1º da Lei Federal nº8.666/1993, a etapa 3 abaixo constante da cláusula 3.4 do contrato originário e na proposta de preços passa a ter a seguinte redação:

Etapa	Descrição	Condição para início	Ação conclusiva (sujeita a aprovação do fiscal)
1			
1.1			
1.2			
2			
3	Fornecimento de Planilha de Custos Estimados para até duas licitações (Item 2.2.3. do TR)		
4			
4.1			
4.2			
4.3			
5			
6			

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Considerando as cláusulas primeira e segunda deste Termo Aditivo, o valor estimado anual constante da cláusula 3.1. do Contrato Originário, que era R\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e



Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

Santa Bárbara d'Oeste, terça-feira, 9 de maio de 2023

Ano VI | Edição nº 788 | Página 2 de 3

quinzentos reais) passa para R\$ 19.360,35 (dezenove mil trezentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos). A tabela de serviços e preços com os valores atualizados integra este Termo aditivo como anexo.

CLÁUSULA QUARTA: O prazo previsto na Cláusula 4.1 do contrato originário fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses contados a partir de 16 de maio de 2023.

CLÁUSULA QUINTA: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições constantes do contrato originário não modificado pelo presente instrumento.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente termo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Santa Bárbara d'Oeste, 08 de maio de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

PAULO CÉSAR MONARO
Presidente

ENGEWORKS ENGENHARIA DE ELETRICIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME

PAULO ROBERTO PARANHOS
Representante legal

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
CPF: CPF:
RG: RG:

ANEXO 1 - TABELA DE SERVIÇOS E PREÇOS CONSOLIDADA

Table with 5 columns: Etapa, Descrição, Quantidade, Valor unitário (atualizado conforme item 3.6 do contrato), Valor Total. Row 1: 1, Análise Crítica (Item 1.1), 1 (Já executado), (sem valor), R\$ 0,00

Main table with 5 columns: Item, Descrição, Quantidade, Valor unitário, Valor Total. Rows include items 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 4.1, and 4.2 with various descriptions and monetary values.



4.3	Comparecimento presencial a uma sessão de licitação e atividades correlatas	1	R\$ 523,25	R\$ 523,25
5	Chamados conforme demanda (Total = Até 20 ocorrências) (item 2.2.5. do TR)	20	R\$ 366,28	R\$ 7.325,60
6	Estudos técnicos e orientações para o ajuste da demanda contratada junto à concessionária de energia. (item 2.2.6. do TR)	1	R\$ 1.046,50	R\$ 1.046,50
<b>Valor total da proposta:</b>				<b>R\$ 19.360,35</b>

**CONCURSO PÚBLICO**  
Vários Cargos

Vencimentos até:  
**R\$ 13.946,29**  
+ benefícios

Inscrições até  
**25 mai 2023**  
[www.vunesp.com.br](http://www.vunesp.com.br)

**CÂMARA MUNICIPAL SANTA BÁRBARA D'OESTE**

FUNDAÇÃO **vunesp**

**Reuniões Ordinárias**  
Terças-feiras  
14 horas

@camarasbo